
契約変更理由書 

 

工事名  狩口台南公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要 

              (当初)        （変更)         (増減) 

 透水管φ150撤去      9.5ｍ          0ｍ            -9.5ｍ 

 砂場工          6.2㎡(既存砂流用)    6.2㎡(ふるい砂)    0㎡ 

真砂土敷均し工（B）     388㎡          383㎡             -5㎡ 

                                         他 

 

 

 

契約変更の理由 

 

・透水管が良好な状態であった為、撤去せずに再利用する。 

・砂場の中の砂の状態が悪かった為、既存流用せず新しいふるい砂を使用する。 

・その他、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。 

 


