
工事変更契約の内容 2023A1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月22日・変更契約日

運南保育所排水施設改修工事

神戸市兵庫区浜中町1－17－11・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和6年1月11日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,100,580円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,603,920円変更額

6,704,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町寺谷１２４２－６９３

（有）松岡組

代表取締役 松岡 哲生

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


