
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 垂水区管内道路照明柱建替工事 

契約変更後の工事概要 

道路照明柱建替工事 N=8 

設計変更の理由 

 

（１）照明柱の基礎の変更 

 7-253（商大線）の道路照明柱について、試掘の結果、当初想定していた基礎が設置さ

れていなかった為、基礎を新設することになり、数量に変更が生じる。 

 

（２）交通誘導警備員について 

 警察との協議により、交通誘導警備員が増工となる。 

 

 

 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


