
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 大日丘第二住宅外壁改修他工事 

契約変更後の工事概要 
 

１ 外壁改修工事 施工数量の精算、変更。 

 

２ 集会所屋根補修、屋上横引き鋼管新替の追加。 

契約変更の理由 
 

 着工後に足場を設置し、詳細な調査を行ったところ精算の必要が生じたため。また、建物の防

水性、耐久性の向上のため追加の必要が生じたため。 

 

（公表様式第６号） 


