
契 約変更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 神戸三田線(日下部)街路築造工事 

契約変更後の工事概要 

 

工事延長 L=353m 

道路改良 道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 

舗装工 1式 道路付属物工 1式 仮設工 1式 

公園施設整備 公園施設等撤去・移設工 1式 園路広場整備工 1式 

設計変更の理由 

 

①警察協議の結果、昼間施工で渋滞が懸念される区間において、車道舗装工を夜間施工

に変更する。 

 

 ②地元協議により、排水計画を見直したため、排水構造物工を増工とする。 

 

③その他、数量の増減ならびに工種の変更については、現地精査による。 

 

④神戸市工事請負契約約款第２４条第７項に基づくスライド変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


