工事変更契約の内容　　2023E1-050

ポートアイランド（第２期）西緑地改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島南町７丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月9日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　147,840,000円

　　変更額　　766,700円

　　変更後　　148,606,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区大日通２－３－１６
（株）丸山造園
代表取締役　　丸山　文明

◆備　考