
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 都市計画道路(東山菊水線)街路築造工事に伴う汚水管移設工事(その２) 

契約変更後の業務概要 

・管きょ布設工    K１φ200mm L= 3.10m K1φ250mm L=53.69m 

・管きょ撤去工    K1φ200mm L=8.10m、K1φ250㎜ L=4.76m 

・マンホール工    １式 

・仮設工       １式 

契約変更の理由 

 

１．マンホール工の増工 

本工事で汚水管きょの切替に伴い不要となった1号マンホールを撤去した。また、

当初新設する計画であった小口径マンホール（塩ビ製）を他の新設マンホールと同

様に楕円マンホールへ変更した。 

これに伴い増工となる。 

 

２．仮設工の増工 

警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増えたため、増工となる。 

 

３．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


