工事変更契約の内容　　2023D1-079

原野中線道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町福地

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月10日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　41,281,460円

　　変更額　　-2,520,760円

　　変更後　　38,760,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区富士見が丘１－７－９
（株）上田トランシットコンストラクション
代表取締役　　上田　秀吉

◆備　考