
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

 

工事名 

 

 令和 5年度臨港道路舗装改修工事(その 2) 
 

（変更概要） 

当初        変更 

舗装改修工  

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ地区 2860m2       2860m2 

新港東地区   2510m2       2930m2 

雨水鉄蓋取替工  -          3 か所 

  交通誘導警備員 B  52 人        91 人 

工事用標識車   -          14 日 

 

 

（設計変更の理由） 

・契約後の路面測量調査の結果、当初施工範囲に近接して舗装劣化が進んでいる箇所が確認された。交

通規制の一体性の観点から、本工事に追加して施工することとしたため、新港東地区の舗装改修工の

面積が増となった。 

・施工範囲内に取替が必要な雨水鉄蓋が 3か所確認されたため、本工事にて追加で施工することとした。  

・警察協議の結果、交通誘導員の増員及び工事用標識車の配置を指示されたため、それらが増工となる。 

 

 


