
工事変更契約の内容 2023A2-072

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月13日・変更契約日

王子動物園アシカ池・ホッキョクグマ舎外壁改修他工事

神戸市灘区王子町３－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年11月23日から令和6年3月21日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,426,650円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

561,000円変更額

7,987,650円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区平田町３－２－１５

（株）小総

代表取締役 小森 秀人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


