
工事変更契約の内容 2023D1-064

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

雲中歩道橋補修工事

神戸市中央区熊内橋通4丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年7月11日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

61,815,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,074,700円変更額

62,890,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町高津橋１４４－１

安全テック（株）

代表取締役 田中 晃代

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


