
工事変更契約の内容 2022E1-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月19日・変更契約日

中突堤中央ビル南館とりこわし及び敷地整備工事

神戸市中央区波止場町５－４・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年11月30日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

262,680,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,595,000円変更額

275,275,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区森友５－５３－１

（株）四ッ橋組

代表取締役 四ッ橋 次雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


