
工事変更契約の内容 2022N1-032

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年7月27日 から 令和4年12月28日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和4年12月15日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役　阿部栄修

◆備考

上ヶ原浄水場排水処理棟外壁他改修工事

-121,000

22,874,500

22,753,500

兵庫県西宮市仁川百合野町1-40


