
                契約変更理由書                   神戸市  

 

工  事  名   藤原ポンプ井内外面防水工事 

 契約変更後の工事概要 

【工事概要】 

内面防水 ･･･････ 3,918m2 

外面塗装 ･･･････   644m2 

屋上開口設置････ 2 箇所 

 

 契約変更の理由 

 

① 内面防水、ひび割れ補修及び金物塗装の変更について 

工事着手にあたり、池内の水を抜いて詳細調査を実施した結果、内面防水、ひび割れ補修及

び金物塗装等の劣化が確認されたため、防水面積、ひび割れ補修延長及び金物塗装面積の数量

が変更となる。 

 

② 外壁塗装に伴う下地処理（既存塗膜除去）の変更について 

工事着手にあたり外壁調査により、下地部分にアスベスト含有物質が確認されたため、外壁

アスベスト除去が増となる。 

 

 

以上 

 


