
工事変更契約の内容 2022N1-018

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年6月7日 から 令和5年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第1回変更）

・変更年月日 令和5年1月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟 

代表取締役　　北川　久晃

◆備考

須磨（白川台）配水管取替工事No.５

-612,260

107,993,160

107,380,900

神戸市須磨区白川台５、６、７丁目


