
工事変更契約の内容 2020N1-107 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年1月19日 から 令和5年10月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年1月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町３丁目１番１５号

溝口建設（株） 

取締役社長　溝口　昌宏

◆備考

花山ポンプ場築造工事

37,831,200

577,214,000

615,045,200

神戸市北区山田町上谷上字見山口(北神第２ずい道配水池花山接合井敷地内)


