
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（和田崎町）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 
 
（管布設延長） 
  φ150－44.0m, φ200－0.4m，φ600－151.3m 
（管撤去延長） 
  φ200－21.5m , φ600－152.3m 
 

契約変更の理由 

 

① 既設管（φ600）占用位置に変更について（減） 

・既設管（φ600）(No3～No5付近）は歩道部に埋設予定だったが、試掘の結果、車道部（自転車通行 

帯）に埋設されており、歩道部の施工は不要となった。そのため、管路土工、付帯工が減工となる。 

 

② 新設管（φ150）の追加変更について（増） 

・既設管（φ600）(No0～No2付近）北側の歩道部に新設管（φ150）を布設した。 

そのため、管材料および管工が増工となる。 

 

③ 水替工の変更について（増） 

・試掘の結果、掘削部は地下水量が多いことから、複数の排水用ポンプを使用し、24時間水替を行った。 

昼間の作業時は発電機やエンジンポンプを使用し、夜間は騒音の影響を考慮し、仮設商用電気を使用

した。そのため、水替工が増工となる。 

 
④ 道路規制及び交通誘導員の変更について（増） 
・警察と協議を行った結果、道路使用24時間規制において、規制車と交通誘導員を常時配置することと 

なった。そのため、安全費および仮設工が増工となる。 

 
 
 
 

 

（公表  様式第６号） 


