
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

   中部庁舎電気設備改修工事 

 契約変更後の請負概要 

1. ｱﾗｰﾑ盤1台の新設工事の追加 

2. ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁの新設･取替工事の追加 

3. ｱﾗｰﾑ盤3台･ﾌﾞｻﾞｰ1台の新設及び配管配線工事の追加･取止め 

4. 照明器具の新設･取替工事の追加 

5. ｺﾝｾﾝﾄの新設工事の追加 

6. 既設照明器具の仮撤去･再取付工事の追加 

7. 照明器具2台の取替工事の取止め 

8. 新設照明器具の仕様･台数の変更 

9. 新設照明器具の仕様･台数の変更､照明設備の配線工事の追加 

10.新設ｽﾋﾟｰｶの仮撤去･再取付工事の追加､TV･時計設備の配管配線工事の追加 

11.EVｲﾝﾀｰﾎﾝを3階ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ執務室から4階執務室への移設工事の追加 

12.既設･新設感知器の仮撤去･再取付工事の追加 

13.3階ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ執務室から4階執務室へ空配管を新設 

14.ﾌｧﾝｺｲﾙ及びﾛｽﾅｲ用の配線ﾙｰﾄの変更 

15.ｺﾝｾﾝﾄ設備の配線方法の変更 

16.誘導灯1台の仕様変更 

 

契約変更の理由 

(変更1)施設管理上､新設した警報盤の故障警報を1階事務室で確認できるようにするため｡ 

(変更2)既設のﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁが新設盤のｱﾄﾞﾚｽ番号と連動できないことが判明したため｡ 

(変更3)警報を自己保持させ､警報項目を表示するため｡ 

(変更4･5･13)中部庁舎や他所属から要望があったため｡ 

(変更6･9･10･12･15)他工事の作業との干渉や作業内容の変更があったため｡ 

(変更7･8･16)現地精査の結果､設計図との相違や納まりが厳しい部分があったため｡ 

(変更11)請負業者でも作業が可能であることが判明したため｡ 

(変更14)OA盤はｺﾝｾﾝﾄの電源のみとした方が将来の保守管理上良いと判断したため｡ 

         

(公表様式第 6 号) 


