
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（雲井通）配水管移設工事その１ 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

  φ75－0.0m，φ100－0.0m，φ150－54.6m，φ200－4.4m，φ300－291.6m 

     

（配水管撤去延長） 

  φ75(給)－7.6m，φ100(給)－4.5m，φ150－205.5m，φ200－15.2m，φ300－115.5m 

    

契約変更の理由 

 

 【管工について】 

   ・三宮再開発事業に伴う関係機関と調整を図ったところ、一部布設管路における口径 

    についてφ150mm→φ300mmへ変更となる。（増） 

     

   ・葺合南146号線において、当初車道部での取替工事を計画していたが三宮再整備課 

    (CCB工事)との協議により、歩道部での新設、車道部での既設管撤去となり仮配工 

    が廃工となる。また、給水付替工においても開発業者との調整により一部口径に 

    変更が生じる。（減） 

 

   ・地下埋設物の輻輳により配管割に変更が生じたため、管内の空気排気などを考慮 

    してドレン設置工事が新規追加となる。 

 

 【付帯工について】 

   ・当初、車道部の本復旧について「市道 3 号工」を計画していたが、道路管理者へ 

    確認したところ、「市道特 3 号工」での復旧へ変更となる。（増） 

 

   ・三宮再開発事業に伴う関係機関との調整、および道路管理者との協議により歩道部 

    での舗装復旧が「市道 10-1 号工」→「市道 10 号工」へ変更となる。（減） 

 

 【その他について】 

   ・所轄警察署及び地元と規制について協議を重ねた結果、交通誘導警備員について 

    増工となる。また、規制車については廃工となる。 

  

   ・既設管との連絡工事による地域への断水、赤水等を考慮して夜間施工が追加となる。 

 

 

 

（公表  様式第６号） 


