
工事変更契約の内容 2020N1-130 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年3月31日 から 令和5年2月28日 まで

◆変更契約の概要 （第４回変更）

・変更年月日 令和5年2月28日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区里山町１番地の９７

（有）田浦商店 

代表取締役　田浦　進次

◆備考

神出高層配水池整備工事

23,174,800

184,888,000

208,062,800
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