
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（ 大手町他） 配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設： φ75-6. 2m, φ75（ 給） -2. 4m, φ100-0. 4m, φ150-148. 1m 

  

    撤去： φ75（ 給） -2. 4m, φ100-0. 3m, φ150-146. 9m 

              

 契約変更の理由 

  ・ 材料（ 減）  

    現地状況、 使用水量等を 再検討し た結果、 仮配水管口径が変更（ φ75→φ50） と なっ たため、

こ れに係る材料に変更が生じ る。  

 

    ・ 付帯工（ 増）  

    道路管理者の指示により 舗装復旧面積に変更が生じ た。 また、 φ75 給水管付替施工時に敷地内

アスフ ァ ルト 舗装（ 弁柄） を掘削する必要が生じ たため付帯工の数量が増と なる。  

   

  ・ 仮設工（ 増）  

交通誘導警備員の配置について、 所轄警察署及び地元住民と 協議し た結果、 配置人数が増と な

る。  

 

 

   

（ 公表様式第６ 号）  


