
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（ 本庄町 1 丁目他） 配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

     

布設延長： 配水管  φ75-24. 6ｍ, φ75( 給水) -24. 6ｍ, φ100-260. 9ｍ 

          φ100( 給水) -4. 3ｍ, φ150-579. 4ｍ 

撤去延長： 配水管  φ75( 給水) -8. 1ｍ, φ100-28. 9ｍ 

          φ100( 給水) -0. 7ｍ, φ150-795. 0ｍ 

 

 契約変更の理由 

 

１ ． 試掘箇所数の変更 

地下埋設物管理者と の事前協議により 、 試掘箇所数を削減し た。 こ れにより 試掘土工が減工と なる。  

 

２ ． 仕切弁、 消火栓数の変更 

給水管に付属する仕切弁で、既存仕切弁付近おいて地中障害物が発見さ れ、その撤去が困難であるこ と

から 、 地中障害物を避けた位置に仕切弁を追加し た。 こ れにより 材料及び据付工が増工と なる。  

また、 既存消火栓から 仮配水管の取出し を行い、復旧の際、消火栓室を角型から 丸型に取り 替えをおこ

なっ た。 こ れにより 材料および据付工事が増工と なる。  

 

３ ． 仮配管の転用変更 

施工班を 追加するこ と で仮配水管の転用回数を減ら し 、仮配布設・ 仮付替工をおこ なっ た。こ れにより

仮配工が増工と なる。  

 

４ ． 交通誘導警備員の変更 

施工班を追加するこ と で工期短縮し たため、 交通誘導警備員が減工と なる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 公表様式第６ 号）  


