
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名 舞子中層配水場防草対策工事 

 契約変更後の工事概要 

  張りコンクリート工  ・・・一式 

  アスファルト舗装工  ・・・一式 

  樹木伐採工      ・・・一式 

  樹木剪定工      ・・・一式 

   

 

 契約変更の理由 

 

①樹木伐採工・剪定工 

 事前調査と地元調整の結果、配水場内の樹木伐採及び剪定が増工となる。 

 

                                        

②その他各工種の数量に増減が生じる。 

 

 

  

以 上  

 

 


