
工事変更契約の内容 2020N1-065 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和2年9月30日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年3月28日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

尼崎市小中島２－６－１０

（株）大城工業所 

代表取締役　徐　博史

◆備考

工水（岡本地区）PIP工事

15,438,500

822,246,700

837,685,200

神戸市東灘区岡本1.2.3丁目、本山北町1.2.3丁目


