
工事変更契約の内容 2021N1-067

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年10月13日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年3月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

尼崎市小中島２－６－１０

（株）大城工業所

代表取締役　徐　博史

◆備考

工水（中部地区）PIP工事その８

-11,183,700

447,986,000

436,802,300

神戸市中央区４、５丁目、中山手通４、５丁目


