
工事変更契約の内容 2022N1-091

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年3月9日 から 令和6年3月15日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年5月15日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区西多聞通１－３－２０

太昭電設（株）

代表取締役　岡田　敏男

◆備考

市街地各所無停電電源設備更新工事

49,500

68,288,000

68,337,500

神戸市東灘区森北町7丁目20-33 森北ポンプ場
神戸市灘区薬師通1丁目1 灘中層配水場


