
工事変更契約の内容 2022N1-025

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年6月22日 から 令和5年5月10日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年5月2日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役　松本　将志

◆備考

西（桜が丘地区）配水管取替工事その３

1,155,000

171,881,600

173,036,600

神戸市西区桜が丘西町2丁目


