
工事変更契約の内容 2021N1-082

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年12月10日 から 令和5年5月31日 まで

◆変更契約の概要 （第４回変更）

・変更年月日 令和5年5月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株） 

代表取締役　松本　正伸

◆備考

中央（山本通他）配水管取替工事

10,880,100

188,921,700

199,801,800

神戸市中央区山本通５丁目他


