
工事変更契約の内容 2022N1-033

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年8月6日 から 令和5年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年6月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台３－３－１２

（株）西原組

代表取締役　西原　剛

◆備考

有野低区配水池施設整備工事

6,342,600

266,103,200

272,445,800

神戸市北区有野台8丁目4418-8


