
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  有野低区配水池施設整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

【施設（管路他）整備】 

鋳鉄管製造（φ75～φ400）一式 

 鋼管制作（φ150～φ400）一式 

 管布設、撤去（φ75～φ400）一式 

 管更生（ホースライニング：φ150～φ400）一式 

【場内整備】 

 植栽撤去 一式 

 場内防草対策 一式            

契約変更の理由 

 

①  既設入水管・越流管の保護コンクリートを撤去したところ、当初想定していた配管形状とは異

なっており、接続する配管材料に変更が生じたことにより、鋼管材料が増額となる。 

 

②  維持管理部署との協議の結果、防錆の観点から配水池付近のソフトシール仕切弁の弁軸を

SUS316 に変更して施工することになり、弁栓類が増額となる。 

 

③  当初設計では、公道上を掘削し、既設管と連絡することとなっていたが、既設管が場内まで配

管されていたため、公道部分を掘削する必要がなくなったこと、及び公道部分の片側交互通行の

規制も不要となったことから、管路土工及び交通誘導員が減となる。 

 

④  植栽の処分数量について、当初設計よりも実際処分した数量が減少したため、植栽撤去工が減

額となる。 

 

 

以 上 

 

 

 

   

 


