
建築工事

1 排水管更新範囲の追加に伴う掘削・埋戻しの追加

2 排水管更新範囲の追加に伴う既設樹木撤去の追加

機械設備工事

1

建築工事

1 排水管更新範囲の追加が必要となり、法面土における掘削・埋戻しの追加が発生

したため。

2 排水管更新範囲の追加が必要となり、法面土における掘削・埋戻しの追加に伴う

既設樹木撤去の追加が発生したため。

機械設備工事

1 当初、排水管の一部を既設流用する予定であったが、施工中に既設排水管が

木の根等により閉塞していることが発覚したため。

設計変更理由書 神戸市

工　事　名 狩場台配水場便所新設他工事　設計変更

契約変更後の工事概要

排水管更新範囲の追加及び小口径桝（１箇所）の追加

契約変更の理由

（公表様式第６号）


