
契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 箕谷ポンプ場床改修他工事　（第１回設計変更）

　契約変更後の工事概要

１．床改修(クラック・欠損)に伴う精算

２．階段ノンスリップ取外し再取付を撤去・新替えに仕様変更

３．不要な既存ピット蓋の処分を追加

　契約変更の理由

１．床改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、補修が必要となったため

（公表様式第６号）　

２．接着剤で取付けられていたため、取外し時に変形し再利用が困難となったため

３．現場詳細調査した結果、不要となっていたピット蓋(ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ付)が残置されていたため


