
工事変更契約の内容 2022N1-047

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年9月28日 から 令和5年8月18日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年8月17日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通８‐４‐１１

シンエスタ（株）

代表取締役　中村　崇

◆備考

奥平野浄水場太陽光設備改修工事

605,000

12,975,811

13,580,811

神戸市兵庫区楠谷町37


