
工事変更契約の内容 2023N1-018

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 舗装

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年6月20日 から 令和5年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年9月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町布施畑８６５－１

（有）ロテック・モリ

代表取締役　　森　由岐子

◆備考

中央（中山手通）舗装復旧工事

828,300

40,323,800

41,152,100

神戸市中央区中山手通他


