
工事変更契約の内容 2022N1-060

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市須磨区青葉町他

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年12月12日 から 令和5年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年9月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通１丁目１番１２号

（株）村田建設＜兵庫区＞

代表取締役　村田　充

◆備考

須磨（青葉町他）配水管取替工事

-1,149,500

150,725,300

149,575,800


