
工事変更契約の内容 2021N1-104

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 法面

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年3月9日 から 令和6年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年9月28日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役　松本　将志

◆備考

北鈴蘭台高区配水場法面補修工事

63,466,700

155,267,200

218,733,900
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