
工事変更契約の内容 2022N1-020 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 法面

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年6月16日 から 令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年9月4日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野 

代表取締役　西村　崇

◆備考

奥平野浄水場土砂災害対策工事

76,307,000

110,000,000

186,307,000

神戸市兵庫区楠谷町37-1


