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神戸市 
 

 
工  事  名 

 

 
上ヶ 原浄水場工水4号沈澱池流入弁更新工事 
 

 
 
 契約変更後の工事概要 
１ ． 特殊短管の追加設置を行う 。  
 
２ ． 工期を令和５ 年１ ２ 月２ ２ 日から 令和６ 年１ 月３ ０ 日に変更する 。  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 契約変更の理由 
１ ． 現地調査の結果、 手動開閉台付バタ フラ イ 弁と の接続を行う 配管のフ ラ ンジ部が構造物に埋設さ

れており 、 ま た経年劣化が進んでいたため、 直接の接続が困難なこ と が分かった。  
   し たがって、 手動開閉台付バタ フラ イ 弁を設置する ために、 接続用の配管（ 特殊短管） の追加設

置が必要と なった。  
   
２ ． 材料の手配及び設置作業のため、 ３ ９ 日の工期延長が必要と なった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 公表様式第６ 号）  


