
工事変更契約の内容 2023N1-020

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年6月14日 から 令和5年11月22日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年10月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町梨原２３６５－１

（株）ＨＯＮＳＨＯ

代表取締役　本田　昇

◆備考

住吉浄水場ポンプ室棟外壁改修他工事

319,000

9,141,000

9,460,000

神戸市東灘区住吉山手8丁目2番


