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②現地詳細調査した結果、割れによる破損が見つかったため

　契約変更の理由

①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため

　契約変更後の工事概要

①外壁改修工事に伴う精算

②ガラスブロック破損部取替を追加

契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 住吉浄水場ポンプ室棟外壁改修他工事　（第１回設計変更）


