
工事変更契約の内容 2022N1-085

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 機械器具その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年2月16日 から 令和5年12月22日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年11月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島南町４－７－８

（株）ニチジョー

代表取締役　上西　誠人

◆備考

千苅浄水場8号ろ過池装置改修工事

-14,975,400

92,400,000

77,424,600

神戸市北区道場町生野780
神戸市水道局　千苅浄水場


