
工事変更契約の内容 2021N1-097

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年3月1日 から 令和5年11月16日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年11月14日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区潮見が丘１－６－２６

ソイル（株） 

代表取締役　新田　日出雄

◆備考

東灘（魚崎西町）配水管取替工事

23,789,700

181,736,500

205,526,200

神戸市東灘区魚崎西町３丁目、魚崎南町８丁目


