
（公表様式第６号）　

　契約変更の理由

①軒裏(笠木)補修の着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため

　契約変更後の工事概要

①軒天(笠木)浮き部改修に伴う精算

契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 上ヶ原浄水場ポンプ室棟屋上防水改修他工事　（第１回設計変更）


