
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（和田崎町）配水管取替工事その 2 

契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  φ75-5.2ｍ、φ100-0.5ｍ、φ200-0.6ｍ、φ600-212.4ｍ 
     
（配水管撤去延長） 
  φ600-212.4ｍ 

 

契約変更の理由 

 

① 交通誘導警備員の変更について（増） 

  地元及び警察との協議の結果、掘り置きする開削部については24時間交通誘導警備員を配置するよう指 

  示があり、土日祝含めて24時間配置することになった。 

また、自治会から警備員の増員を要望されたため、仮設工が増工となる。 

 

② 道路規制車の変更について（増） 

  警察との協議の結果、交通安全対策として規制車設置を指示された。 

また、自治会から規制車配置増を要望されたため、仮設工が増工となる。 

 

 

（公表  様式第６号） 


