
工事変更契約の内容 2022N1-094

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年3月16日 から 令和6年1月8日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年12月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台３－３－１２

（株）西原組

代表取締役　西原　剛

◆備考

垂水（南多聞台）配水管取替工事その３

9,471,000

118,357,800

127,828,800

神戸市垂水区南多聞台７丁目他


