
工事変更契約の内容 2023N1-011

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年7月24日 から 令和6年3月31日 まで

　　但し予算繰越の上は令和7年3月31日

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年1月30日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役　米田　一平

◆備考

長田（房王寺線）配水管取替工事

17,734,200

80,977,600

98,711,800

神戸市長田区房王寺町２丁目他


