
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 上ヶ原浄水場場内整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

 配管布設替延長：DCIＰφ150 12.7m、DCIPφ300 14.5m、HIVPφ150 12.9m、DCIPφ100 3.5m 

 場内整備：一式 

契約変更の理由 

 ①配管布設替延長の変更 

 ・既設配管との取合い箇所を精査した結果、布設延長が変更となる。 

 ②転落防止柵設置工の変更 

 ・関連工事との調整により、転落防止柵設置工が廃工となる。 

 ③舗装工の変更 

 ・場内道路の斜路部について、巡回時に転倒等の恐れがあるためＡｓ舗装工(3 号工)からすべり

止め舗装工(3 号工)に変更となる。 

 ④U 型側溝・U 型電送トラフ整備工の変更 

 ・Ｕ型側溝及び電送トラフ整備について現地精査の結果、現場打ちからプレキャスト製品に変更

となる。 

（公表様式第６号） 


