
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 長田（房王寺線）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

     

  布設延長：φ75(給)－2.2ｍ φ100－80.8ｍ φ150－224.1ｍ φ200－172.0ｍ 

 

撤去延長：φ75(給)－2.2ｍ φ100－ 8.9ｍ φ150－174.2ｍ φ200－281.0ｍ 

 

残置延長：φ150－4.0ｍ  

 
 契約変更の理由 

 

１． 管材料・管工・管路土工・舗装復旧工（減） 

管網状況・施工・維持管理を考慮し再検討した結果、φ150横断部が廃工となり、減工となる。 

 

２．舗装復旧工の変更（増） 

舗装復旧について建設局西部建設事務所と協議した結果、10号工の復旧範囲の一部が10-1

号工へ変更となる。 

 

３．管撤去工・残置管処理・管路土工・舗装復旧工・仮設工（増） 

   地元からの要望及び道路管理者と協議した結果、管撤去工・残置管処理工・舗装復旧工・仮設

工が増工となる。 

 

（公表様式第６号） 


