
工事変更契約の内容 2022N1-100

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年4月3日 から 令和6年1月25日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年1月15日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通１－５－１３

大志総業（株）

代表取締役　河田　誠

◆備考

北（有野台6丁目他）配水管取替工事

6,131,400

158,741,000

164,872,400

神戸市北区有野台６丁目・７丁目


