
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（和田崎町）配水管取替工事その 2 

契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  φ75-5.5ｍ、φ100-0.5ｍ、φ200-0.6ｍ、φ500-6.1ｍ、φ600-212.1ｍ 
     
（配水管撤去延長） 
  φ600-212.1ｍ 

 

契約変更の理由 

 

① 管工の変更について（増） 

  掘削部は地下水や湧水量が多く、新設管への地下水及び土砂の侵入を防ぐため仮栓止めを行った。 

そのため変更が生じる。 

 

② 仮設工の変更について（増） 

  所轄警察署との協議により、交通誘導警備員の数量の変更が生じる。 

 

（公表  様式第６号） 


